
Université de Caen Normandie Schéma Directeur du Numérique 2021-2024 / AXE 2

FICHE-ACTION

N° de la tâche 2-250

Intitulé de la tâche Rénovation des sites web de l'établissement

Responsable de la tâche Claire DANVY

Service support DIRCOM

Parties prenantes DSI, Pôle Applications

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)
Remplacer les sites sous KSUP par un service multi-site sous
wordpress.

Début de la tâche Janvier 2021 Fin de la tâche Décembre 2023

Livrable(s) attendu(s) Les infrastructure pour les sites web

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

 Le serveur Wordpress multi-site est disponible.
 Les principaux portails de l’établissement ont été migrés.
 Des modèles de sites de composantes et de site de laboratoires sont réalisés.
 La migration des sites de laboratoire et de composantes est en cours.

 Les difficultés techniques de Ksup augmentent au fil du temps. Son arrêt devient de
plus en plus pressant mais il doit mécaniquement attendre la fin de la migration des
sites existants et un outil pour gérer l’intranet (CF projet 2.270)

Indicateurs
Le déploiement par la DSI est finalisé.

Migration sur le reste des sites web (DIRCOM)

État d’avancement Terminé.
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