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FICHE-ACTION

N° de la tâche 2-320

Intitulé de la tâche Déploiement des infrastructures WIFI et réseaux des bâtiments B et du
CREC

Responsable de la tâche Emmanuel ROGER

Service support DSI Infrastructures

Parties prenantes DPL

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)

Il est nécessaire de déployer 50 switchs et 150 bornes WIFI dans le
bâtiment B et le CREC pour que les deux bâtiments soient
opérationnels.

Début de la tâche Septembre 2021 Fin de la tâche Mars 2023

Livrable(s) attendu(s) Réseau filaire déployé, réseau wifi fonctionnel

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

 Les bons de commandes sont réalisés.
 Les délais annoncés pour la livraison du matériel sont supérieurs à la date voulue par la

direction pour la mise en route du bâtiment.
 Solution de contournement du délai de livraison mise en place pour respecter les délais

imposés sachant qu’aucun fournisseur n’est capable de livrer le matériel dans les délais
imposés (aucun fournisseur n’est capable de garantir une date de livraison en moins de
6 mois).

 Les bornes wifi sont annoncées comme livrées fin août 2022. Le bâtiment ne sera pas
100 % fonctionnel à l’ouverture.

 Le réseau filaire est déployé sur les switchs de prêts. 36 bornes wifi sont déployées.
 Les switchs et les bornes wifi ont été livrés. Les switchs définitifs ont été déployés en

novembre 2022. Les bornes wifi complémentaires sont déployées.

Indicateurs Réseau filaire et wifi déployés et fonctionnels.

État d’avancement Terminé.
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