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FICHE-ACTION

N° de la tâche 3-200

Intitulé de la tâche Déploiement de PEGASE du projet PC-SCOL remplaçant d'Apogée

Responsable de la tâche Pascale Ghanem

Service support DEVE

Parties prenantes DSI

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)

L’application PEGASE remplacera l’application APOGEE pour
gérer la formation (offre de formation, inscription des étudiants,
etc.)

Début de la tâche Février 2022 Fin de la tâche Juin 2024

Livrable(s) attendu(s) Application PEGASE déployée

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

Calendrier du projet :

 Dépôt de la candidature en Septembre 2021. Fait. Réunion de lancement avec AMUE : Mars 2022. Fait. Choix et mise en place des paramétrages sur base test : Fait Formations : Avril 2022 (DSI + DEVE+pilotes) : Fait Kickoff du projet : juin 2022. Fait. Référentiels et reprises de données : Fait. tests avec pilotes : Fait. Injection référentiels, offre de formation, apprenants sur base pilote : décembre 2022 → juillet
2023 (En cours) Modélisation, double saisie avec apogée pour les pilotes : juillet 2023 → juin 2024 base de production, ajout référentiels, offre de formation, apprenants : août 2023 → octobre
2023 Formation des formateurs : septembre 2023 → décembre 2023 Go / no Go pour rentrée 2024 : novembre 2023 Formation des scolarités : février 2024 →mai 2024 Copie base production→ base test : janvier 2024→ avril 2024 Inscription en production : juillet 2024

Indicateurs

État d’avancement En attente du copil 11-2023 , mais retard probable d’un an.

Fiche mise à jour le 03/07/2023


