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FICHE-ACTION

N° de la tâche 5-520

Intitulé de la tâche Remplacement de sequoia, déploiement du SIPI

Responsable de la tâche Cédric Prier

Service support DSI – pôle Développement

Parties prenantes DPL

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)

 L’AMUE a publié en décembre un marché pour la mise en
place du SIPI avec 3 prestataires.

 Trace Software n’ayant pas été retenu comme un des
prestataires, ils vont abandonner le développement de
SEQUOIA à partir de janvier 2023.

 Le projet vise donc à remplacer Sequoia puis éventuellement
d’autres applications du SI (gestion des clés, gestion des
maintenances préventives, etc.)

Début de la tâche Décembre 2022 Fin de la tâche Décembre 2023

Livrable(s) attendu(s)

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

 Analyse du marché SIPI de l’AMUE en septembre 2022.
 Construction du cahier des charges pour l’établissement à réaliser.
 Remplacement de Sequoia et réintégration des données sur les campus et locaux dans
le référentiel Octopus.

 Connexion du remplaçant de SEQUOIA au SI pour intégration de nouvelles données
pour les remontées d’informations dans le SI de l’état.

 Décembre 2022 : visite de Rennes 1 qui dispose d’un outil qui pourrait nous intéresser.
 L’outil de rennes ne sera plus fonctionnel en 2023 car racheté par une autre entreprise
qui change totalement les tarifs (*10).

 2023 : Marché en cours pour définir un AMO.

Indicateurs

État d’avancement En cours
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