

**FICHE-ACTION**

N° de la tâche	1-230		
Intitulé de la tâche	Remplacement de l'outil d'accès en télémaintenance sécurisée pour les entreprises extérieurs à l'établissement		
Responsable de la tâche	Véronique Gauthier		
Service support	Pôles Infrastructures et proximité de la DSI.		
Parties prenantes	Les différentes entreprises ayant déjà un accès distants sur les infrastructures existantes.		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	Mettre en place un accès via un outil pour piloter les accès par des prestataires extérieurs à la place de l'accès permanent via une connexion SSH ou RDP pour mieux respecter l'accès validé du prestataire sur nos infrastructures.		
Début de la tâche	Octobre 2022	Fin de la tâche	Juin 2023
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Les travaux ont commencé.</li> <li>◦ Un outil est identifié, il doit être testé début 2023.</li> </ul> </li> <li>• 2023 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Outil testé et choisi : Beyondtrust PRA Appliance. Il s'agit d'un bastion qui sera utilisé pour accéder à tous nos serveurs mis à disposition de prestataires avec traçabilité et suivi des interventions (capture vidéo).</li> <li>◦ Installation prévue en juin 2023.</li> </ul> </li> </ul>			
Indicateurs			
État d'avancement	Terminé		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		