

**FICHE-ACTION**

N° de la tâche	2-300		
Intitulé de la tâche	Déploiement d'une solution de pilotage de l'infrastructure WIFI		
Responsable de la tâche	Emmanuel Jort		
Service support	DSI Infrastructures, DSI Proximité		
Parties prenantes	Informaticiens de composantes, DPL.		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'infrastructure WIFI déployée est aujourd'hui difficilement pilotable car peu d'informations de pilotage sont disponibles sur les concentrateurs qui pilotent les 800 bornes WIFI déployées dans l'établissement.</li> <li>L'application DNA Center de CISCO permet un pilotage plus fin des bornes wifi mais nécessite une amélioration des infrastructures.</li> </ul>		
Début de la tâche	Juillet 2021	Fin de la tâche	Août 2023
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'application DNA Center nécessite des bornes compatibles avec cette infrastructure hors certaines bornes wifi de l'établissement sont trop anciennes.</li> <li>340 bornes ont été commandées en juillet 2021 pour remplacer les bornes obsolètes. La planification du remplacement a été faite avec les collègues de la DPL et les collègues des supports de proximité sur tout l'établissement.</li> <li>La commande devait être livrée en novembre 2021, elle a été repoussée en février 2022 puis en mai 2022, elle est planifiée désormais en décembre 2022.</li> <li>Novembre 2022 : 500 nouvelles bornes sont arrivées. Le déploiement est planifié fin 2022 début 2023 pour le remplacement des 340 anciennes et le déploiement des 160 nouvelles.</li> <li>Juillet 2023 : le déploiement des 60 dernières bornes sera finalisé cet été.</li> </ul>			
Indicateurs	L'infrastructure DNA center a été déployée et montre tout son potentiel. En attente du déploiement des bornes wifi pour améliorer, sur tout l'établissement, la qualité du WIFI.		
État d'avancement	En cours		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		