

FICHE-ACTION

N° de la tâche	2-330		
Intitulé de la tâche	Mise à jour des parfeux d'entrée de site (suppression des proxys, activation du filtrage d'URL)		
Responsable de la tâche	Emmanuel Roger		
Service support	DSI Infrastructures		
Parties prenantes			
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<p>De nouveaux parfeux sont à déployer.</p> <p>La migration des flux est à réaliser depuis les anciens parfeux vers les nouveaux.</p> <p>Suppression du proxy sur les VLAN de l'établissement.</p>		
Début de la tâche	Avril 2021	Fin de la tâche	Juin 2022
Livrable(s) attendu(s)			
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Les parfeux ont été déployés. • La migration des anciens parfeux est réalisée. • La communication pour indiquer quand un site est bloqué par les parfeux est réalisée. • La suppression des proxys sera effective début décembre 2022. 			
Indicateurs			
État d'avancement	Fait		
Fiche mise à jour le	1/12/2022		