

FICHE-ACTION

N° de la tâche	3-240		
Intitulé de la tâche	Mise en place d'Actul + et du déploiement de la future offre de formation dans Apogée		
Responsable de la tâche	Anthony Paul		
Service support	DSI		
Parties prenantes	DEVE, composantes		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<p>En attendant le nouvelle outil PEGASE, il est nécessaire de déployer un outil pour créer la nouvelle offre de formation 2022-2026.</p> <p>Cet outil fait par l'université de Lorraine a l'avantage de pousser automatiquement l'offre de formation créée vers apogée sans avoir de ressaisie.</p>		
Début de la tâche	Janvier 2021	Fin de la tâche	Juin 2021
Livrable(s) attendu(s)	Actul + déployé et fonctionnel.		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Application déployée. • Offre de formation créée. • Offre de formation importée dans Apogée. 			
Indicateurs	Actul déployé et utilisé.		
État d'avancement	Terminé.		
Fiche mise à jour le	28/03/2022		