

FICHE-ACTION

N° de la tâche	4-230		
Intitulé de la tâche	Développement d'ESUP SYGAL (pilotage ESUP /COMUE)		
Responsable de la tâche	Bertrand Gauthier		
Service support	DSI pôle Développement		
Parties prenantes	DRI, SCD, COMUE		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	L'application ESUP-SYGAL vise, à terme, la gestion de tout le doctorat depuis le recrutement du doctorant, la réalisation de la thèse, la gestion des formations, la gestion des suivis, la dématérialisation de l'organisation de la soutenance de thèse, et la publication de la thèse dans STAR.		
Début de la tâche	Janvier 2021	Fin de la tâche	Décembre 2024
Livrable(s) attendu(s)	ESUP SYGAL fonctionnel		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Développée depuis 2018 au sein de la COMUE par le pôle Développement de la DSI UNICAEN, l'application poursuit sa croissance pour répondre aux besoins fonctionnels des doctorants et à celui des écoles doctorales. • Élargi au CA d'ESUP en 2021, la gestion du projet est désormais tournée vers l'intégration au projet PEGASE qui remplacera Apogée. • Les nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au fur et à mesure pour répondre aux besoins métiers. 2021 a vu l'arrivée de la gestion de l'offre de formation. • Depuis janvier 2022, ESUP-SYGAL est intégré au projet PEGASE puisque l'équipe normande travaille à l'intégration du doctorat dans PEGASE (réunions métiers et techniques conjointes). Les interfaces permettant de stocker les informations dans PEGASE devraient être réalisées au cours du second et du troisième trimestre 2022. • En 2023, pour les établissements qui le souhaitent, l'application SYGAL sera fournie en mode SAAS et gérée par les mêmes personnes que ceux qui fourniront PEGASE. 			
Indicateurs	Nombre d'établissements utilisant ESUP-SYGAL		
État d'avancement	En cours		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		