

FICHE-ACTION

N° de la tâche	5-530		
Intitulé de la tâche	Remplacement de l'outil de gestion des clés		
Responsable de la tâche	Bertrand Gauthier		
Service support	DSI pôle développement		
Parties prenantes	DPL – Bureau gestion des clés		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	Une application de gestion des clés a été redéveloppée pour remplacer la base de données accès actuellement utilisée.		
Début de la tâche	Janvier 2021	Fin de la tâche	Juin 2022
Livrable(s) attendu(s)	Application fonctionnelle		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Une première version été développée. Quelques fonctionnalités restent à ajouter pour que l'application soit fonctionnelle. • Le projet de déploiement du SIPI vient mettre en pause ce projet car un module de gestion des clés peut être disponible dans les offres des 3 prestataires retenus dans le marché de l'AMUE. • Analyse à réaliser pour savoir si le développement se poursuit et se termine ou bien s'il est arrêté et le besoin intégré au SIPI. 			
Indicateurs			
État d'avancement	En pause		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		