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FICHE-ACTION

N° de la tâche 2-392

Intitulé de la tâche Migration d’infrastructures vers le CDR 2

Responsable de la tâche Christophe Turbout

Service support DSI infrastructure, DSI proximité, DSI applications

Parties prenantes

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)

 construction d’infrastructures mutualisées dans le CDR2.

 migration des infrastructures existantes dans le CDR2.

 migration de services dans le CDR2.

Début de la tâche avril 2025 Fin de la tâche juillet 2025

Livrable(s) attendu(s)

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

Les différents briques du projet de mutualisation d’infrastructures mutualisées créées, il sera
nécessaire de migrer les services disponibles sur l’infrastructure Unicaen à savoir :

 Stockage recherche CEPH de production.
 Calcul CPU et GPU sur infrastructure vmware pour les besoins de logiciels tournant sur

microsoft.

Indicateurs

État d’avancement A faire
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