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FICHE-ACTION

N° de la tâche 3-410

Intitulé de la tâche Déploiement de portables dans les BU du SCD pour prêt étudiants.
Compléter 120 portables

Responsable de la tâche DSI support

Service support DSI

Parties prenantes SCD

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)

Nécessité d’augmenter le nombre de portables dans les
bibliothèques du campus 1 & campus 2.

 Ajout de 60 portables sous windows au campus 1

 Ajout de 30 portables sous linux et 30 portables sous
windows au campus 2.

Début de la tâche Octobre 2021 Fin de la tâche mars 2022

Livrable(s) attendu(s) 4 chariots de 30 portables

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

 Matériel reçu en décembre 2021
 installé en janvier.
 DELL prévoir une livraison des switchs pour novembre 2022.
 Des switchs temporaires ont été mis en place en attendant les switchs définitifs.
 Matériels livré aux BU du SCD du campus 1 & 2 en complément des 420 matériels déjà

disponibles sur l’ensemble des bibliothèques.

Indicateurs

État d’avancement Terminé
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