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FICHE-ACTION

N° de la tâche 5-640

Intitulé de la tâche Déménagement du SUMPPS dans le SSE

Responsable de la tâche Cédric Prier

Service support DSI – Pôle Proximité

Parties prenantes DSI – pôle infrastructure - SUMPPS

Description de la tâche

(maximum 10 lignes)
Déménagement du SUMPPS dans le SSE.

Début de la tâche Juillet 2024 Fin de la tâche Septembre 2024

Livrable(s) attendu(s)

Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue
(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)

 Déploiement de l’infrastructure réseau et wifi.
 Déménagement des postes du SUMPPS
 Déménagement et déploiement des copieurs.
 Déploiement des éléments audiovisuels dans le SSE.

Indicateurs

État d’avancement A faire
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