

**FICHE-ACTION**

N° de la tâche	5-610		
Intitulé de la tâche	Remplacement de l’outil de gestion de la médecine de prévention des personnels		
Responsable de la tâche	Anthony Paul		
Service support	DSI – Pôle Application		
Parties prenantes	Service de médecine de prévention des personnels		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• changement de l’outil de gestion pour la médecine du personnel.</li> <li>• Utilisation de l’application de façon sécurisée sur tous les campus e l’établissement.</li> </ul>		
Début de la tâche	Janvier 2021	Fin de la tâche	Septembre 2022
Livrable(s) attendu(s)	Le nouvel outil est fonctionnel		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’outil PREVENTIEL a été choisi.</li> <li>• Le déploiement de l’application sur l’infrastructure DSI est réalisé.</li> <li>• La configuration de l’application est réalisée.</li> <li>• la mise à disposition des données par MEDTRA (ancien outil) est réalisée</li> <li>• La réimportation des données est en cours.</li> <li>• La formation de tous les utilisateurs</li> <li>• Mise en production en septembre 2022.</li> <li>• Fin de reprise des données en juin 2023 à cause d’erreurs faites par le prestataire en septembre 2022.</li> </ul>			
Indicateurs			
État d’avancement	Terminé		
Fiche mise à jour le	03/07/2023		